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BÚSKAPARLIG FORKANNING

1. 2.
TRYGDARKANNING

3.
TILMÆLI

Landsverk, heystið 2021

Búskaparlig forkanning
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Endamálið við trygdarkanningini

TíðFasa 1
Forkanningar

 Innleiðandi kostnaðarmeting

 Meting av byggitíðini

 Lýsing av váða og óvissum

 Lýsing av linjuføringum

 Lýsing av trygdarstøði

 Samfelagslig meting

MYND 4: GRAFISK LÝSING AV SAMANHANGINUM MILLUM VERKÆTLANARFASUR OG VÁÐAÍSKOYTI

Váðaískoyti

+50%

+30%

+10%

 Lýsing av broytingum í kostnaðarmetingini

 Váðametingar

 Ferðslumetingar

 Kost-nyttu greiningar

 Umhvørvislig greining

 Vald partafelagsskipan

Fasa 2
Avgerðarstøði

Fasa 3-5
Verkætlan

 Fasa 3: Neyvætlan

 Fasa 4: Útbjóðing

 Fasa 5: Seta í verk

Fleiri kanningar? Endalig avgerð
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1. Óbeinleiðis umvegis Skúgvoy

2. Beinleiðis tunnil

3. Beinleiðis tunnil (styttsta leið)

4. Beinleiðis tunnil við íbinding til Skúgvoyar

Valdar veglinjur
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0. Eingin eyka trygd

1. Trygdarrúm (roykskýli)

2. Tunnil við brandveggi

3. Eyka tunnil til rímingarleið

Valt trygdarstøði
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Líkindi fyri eldi
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1. Sandur-Skúgvoy og Skúgvoy-Sandvík

2. Sandur-Sandvík

3. Skarvanes-Sandvík

4. Skarvanes-Skúgvoy-Sandvík
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Líkindi fyri eldi
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Loysn 1 verður frámælt vegna hægri líkindi fyri eldi (longd + hall)

1. Sandur-Skúgvoy og Skúgvoy-Sandvík

2. Sandur-Sandvík

3. Skarvanes-Sandvík

4. Skarvanes-Skúgvoy-Sandvík

Avleiðing av eldi
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Fortreytir
Eldur í einum lastbili í háferðslutíð

Avleiðing av eldi
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Niðurstøða

• Ein tunnil uttan eyka trygd vil fáa 
vanlukkuligar avleiðingar
o Umleið 100 fólk missa evnið at flýggja í mun umleið 15 fólk

Avleiðing av eldi
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Niðurstøða

• Ein tunnil uttan eyka trygd vil fáa 
vanlukkuligar avleiðingar
o Umleið 100 fólk missa evnið at flýggja í mun umleið 15 fólk

• Besta loysnin sýnist at vera ein tunnil við 
trygdarrúmum (átak 1)
o Men hesi eru ikki góðkend í løtuni (mugu fylgja við gongdini)
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Avleiðing av eldi

13

Niðurstøða

• Ein tunnil uttan eyka trygd vil fáa 
vanlukkuligar avleiðingar
o Umleið 100 fólk missa evnið at flýggja í mun umleið 15 fólk

• Besta loysnin sýnist at vera ein tunnil við 
trygdarrúmum/roykskýli (átak 1)
o Men hesi eru ikki góðkend í løtuni (mugu fylgja við gongdini)

• Tryggasta loysnin er tann styttsta
o Men munurin er lítil
o Her verður Skúgvoy viðkomandi

1. At man velur eina veglinju
• Landsverk mælir til ein beinleiðis tunnil: Sandur – Sandvík
• Landsverk mælir til at kanna møguleikan nærri við einum vegamóti við uppkoyring á Skúgvoy

2. Áðrenn man veldur úboðshátt (alment/privat) eigur fylgjandi arbeiði at vera gjørt 
• Gera nærri jarðfrøðiligar kanningar út frá valdari veglinju
• Gera aðrar kanningar, eitt nú nátúrukanningar
• Gera nærri kanningar av trygdarstøðinum (brandtrygd) 

• Kanna prísin og útgreina, hvussu trygdarstigini kunnu gerast

Landsverk mælir til
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TAKK FYRI EYKA
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KOSTNAÐARMETING Føroysk hagtøl
TALVA 32: FRÁVIK AV PRÍSMETING OG VERKLAGSKOSTNAÐI, Í MIÓ. KR.

KOSTNAÐARMETING Føroysk hagtøl
TALVA 32: FRÁVIK AV PRÍSMETING OG VERKLAGSKOSTNAÐI, Í MIÓ. KR.

Rogfast tunnellen
Frá 16,8 til 24,8 mia NOK; +48%
Kelda: https://www.nrk.no/rogaland/regjeringen-klar-for-a-ga-videre-med-
rogfast-1.15253186

Nordøyvegen
Frá 3,2 til 5,6 mia NOK; +75%
Kelda: https://www.bygg.no/prisen-klar-for-nordoyvegen/1263910!/

ÚRSLIT Fíggingarleisturin (1)

Íløgan krevur 172 mió.kr árliga

TALVA 13: ROKNIFORTREYTIR FYRI 

SUÐUROYARTUNNILIN Í MIÓ.KR.

DØMI: Gjaldshættir

TALVA 14: DØMI UM FÍGGING AV 

SUÐUROYARTUNNLINUM

ÚRSLIT Fíggingarleisturin (2)

Einvegis brúkaragjald á 150 kr (Gallup 2021)

TALVA 15:

Bert 10% kunnu fíggjast við brúkaragjaldi
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ÚRSLIT Fíggingarleisturin (3)

DØMI um fíggingarleist
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